

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 21511/2021

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Se sídlem: Přímidská 630, 348 02 Bor

IČ: 14704641

DIČ: CZ14704641

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 224

Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Votava, tel. [REDACTED] e-mail: m.votava@bkv.cz

Zastoupený ve věcech technických: Miroslav Votava, tel. [REDACTED] e-mail: m.votava@bkv.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Ve smlouvě o dílo se mění a doplňuje:

I.III. Cena za Dílo

Navýšení ceny za dílo o **30.375,20 Kč** bez DPH je z důvodu schválených změn stavby a to na základě odsouhlasených změnových listů ZL č. 6 až 16, ZL č. 18 a soupisu neprovedených prací. Rekapitulace změnových listů a soupisu neprovedených prací je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, včetně jednotlivých rozpočtů změnových listů.

Nově dohodnutá cena je:

Cena celkem bez DPH: **17.669.833,05 Kč**

DPH: **2.650.474,96 Kč**

Cena celkem včetně DPH: **20.320.308,01 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 21511/2021 uzavřené dne 17. 03. 2021 a jejích dodatků zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21511/2021.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Chodové Plané dne: 29. 09. 2022



**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

V Boru dne: 29. 09. 2022



za BKV Stavební společnost s.r.o.
Miroslav Votava
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Přílohy: 1. Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 3
2. Rozpočty změnových listů ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15, ZL16, ZL18 a soupisu neprovedených prací.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21511zl
Stavba: Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

KSO:
Místo: Chodová Planá

Zadavatel:
Městys Chodová Planá

Zhotovitel:
BKV Stavební společnost s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2022

IČ: 00259861
DIČ: CZ00259861

IČ: 14704641
DIČ: CZ14704641

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	646 013,16
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	646 013,16	96 901,97

Cena s DPH	v	CZK	742 915,13
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21511zl

Stavba: Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		646 013,16	742 915,13
ZL 7	ZTI změna rozsahu prací - výlevka kotelna, zástěny, zrcadlo byty 2NP	81 287,64	93 480,79
ZL 10	Osazení a dodávka půdních schodů, přechodové lišty	10 852,00	12 479,80
ZL11	změna paraapetů 1NP	1 058,80	1 217,62
ZL13	Změna úpravy fasády - stavební úpravy související s osazením venkovních rolet	51 889,10	59 672,47
ZL8	změna rozvodů elektroinstalace	21 956,23	25 249,66
ZL9	změna rozsahu komunikace, oplocení u 1NP, změna okap.chodníčku	180 806,51	207 927,49
ZL12	změna typu čistící zóny	7 130,00	8 199,50
ZL 14	propojení vsaku do kanalizace	27 362,41	31 466,77
ZL 15	Úpravy u Hasičárny - Naopojení dešťového svodu do AN a úprava zpevněné plochy a kanal.šachty	34 985,38	40 233,19
ZL 16	ostatní dokončovací práce	56 920,00	65 458,00
ZL6	změna okapových říms	231 074,21	265 735,34
ZL 18	změna povrchové úpravy terasy 1NP	-59 309,12	-68 205,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16, 18

Objekt:

**ZL 7 - ZTI změna rozsahu prací - výlevka kotelna, zástěny, zrcadlo byty
2NP**

KSO:

Místo:

Chodová Planá

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 287,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	81 287,64	15,00%	12 193,15

Cena s DPH

v CZK

93 480,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

**ZL 7 - ZTI změna rozsahu prací - výlevka kotelna, zástěny, zrcadlo byty
2NP**

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 287,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 7 - ZTI změna rozsahu prací - výlevka kotelná, zástěny, zrcadlo byty 2NP

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 287,64
1	K	Pol1	Výlevka plastová - Concept s přepadem 6/4"- DN50 (výpust,výlevka,rošt,sifon)	KS	1,000	1 431,75	1 431,75
2	K	Pol10	Tvarovka HT Koleno HTB plastová odpadní DN 40, 45° - vnitřní šedá	KS	6,000	25,30	151,80
3	K	Pol11	Tvarovka HT Koleno HTB plastová odpadní DN 40, 87° - vnitřní šedá	KS	4,000	25,30	101,20
4	K	Pol12	Příchytka na potrubí z plastu s klipem - D40	KS	4,000	8,06	32,24
5	K	Pol13	Příchytka na potrubí z plastu s klipem - D20	KS	8,000	5,06	40,48
6	K	Pol14	Hmoždinka plastová Nylon -- 8mm	KS	20,000	1,14	22,80
7	K	Pol15	vrut do dřeva ZH ZC PZ ZZ -- 5x50mm,zinek žlutý	KS	15,000	1,63	24,45
8	K	Pol16	vrut do dřeva ,zapuště hlava,ZZ,PZ -- 5,0x 70mm (část.závít 42mm) ocel kalená-zinek žlutý	KS	4,000	1,48	5,92
9	K	Pol17	Ohřívač elektrický průtokový Clage M3 SMB 3,5 kW/230 V~ náhrada za 1500-14103	KS	1,000	4 241,20	4 241,20
10	K	Pol2	Hadice - ŠM 9x13 mm 1/2"x1/2" 300mm PN10 nerez	KS	4,000	59,80	239,20
11	K	Pol3	Hadice - M 10x3/8" 10 x 3/8" 500mm PN10 nerez	KS	8,000	93,15	745,20
12	K	Pol4	Trubka plastová odpadní HTEM DN 40, L 2000mm vnitřní šedá -	KS	1,000	154,10	154,10
13	K	Pol5	Trubka plastová odpadní HTEM DN 40, L 500mm vnitřní šedá -	KS	2,000	48,30	96,60
14	K	Pol6	Trubka plastová odpadní HTEM DN 40, L 150mm vnitřní šedá -	KS	2,000	25,30	50,60
15	K	Pol7	Trubka plastová odpadní HTEM DN 40, L 250mm vnitřní šedá -	KS	2,000	35,65	71,30
16	K	Pol8	Tvarovka HT Redukce nesouosá HTR krátká plastová odpadní DN 50/40 - vnitřní šedá	KS	8,000	44,85	358,80
17	K	Pol9	Tvarovka HT Odbočka HTEA plastová odpadní DN 40/40, 87° - vnitřní šedá	KS	1,000	46,00	46,00
18	K	pol.22	montáž a kompletace	kom	1,000	2 500,00	2 500,00
19	K	pol.23	stavební přípomoc - sekání a začistění	kom	1,000	650,00	650,00
20	K	pol.24	doplnění zrcadel 2NP	ks	4,000	1 680,00	6 720,00
21	K	pol.25	vyhřívání vpust - rozdíl cey	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
22	K	pol.26	doplnění zástěn	ks	4,000	14 300,00	57 200,00
23	K	pol.55	sifon umyvadlový PVC	ks	4,000	154,00	616,00
24	K	pol.56	uzáver umyvadla systém klik-klak	ks	8,000	411,00	3 288,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 10 - Osazení a dodávka půdních schodů, přechodové lišty

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ: 14704641

DIČ: CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 852,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	10 852,00	15,00%	1 627,80

Cena s DPH	v CZK	12 479,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 10 - Osazení a dodávka půdních schodů, přechodové lišty

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 852,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 852,00

766 - Konstrukce truhlářské

5 950,00

776 - Podlahy povlakové

4 902,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 10 - Osazení a dodávka půdních schodů, přechodové lišty

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 852,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 852,00
D 766			Konstrukce truhlářské				5 950,00
1	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
2	M	612331010	schody půdní EURO-TREND 119x59x17 cm, výška místnosti 280 cm	kus	1,000	4 780,00	4 780,00
D 776			Podlahy povlakové				4 902,00
4	K	1	lišta přechodová kovová	ks	19,000	155,00	2 945,00
3	K	776421312	Montáž přechodových lišt	ks	19,000	103,00	1 957,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16, 18

Objekt:

ZL11 - změna paraapetů 1NP

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 058,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 058,80	15,00%	158,82

Cena s DPH

v CZK

1 217,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL11 - změna paraapetů 1NP

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 058,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 058,80

781 - Dokončovací práce - obklady

1 058,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL11 - změna paraapetů 1NP

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 058,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 058,80
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 058,80
1	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,000	99,10	396,40
2	K	781494511	profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	90,60	362,40
3	M	597611180	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) I.j. (cen.skup. 64)	m2	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL13 - Změna úpravy fasády - stavební úpravy související s osazením venkovních rolet

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				51 889,10
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	51 889,10	15,00%	7 783,37

Cena s DPH	v CZK	59 672,47
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

**ZL13 - Změna úpravy fasády - stavební úpravy související s osazením
venkovních rolet**

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 889,10

HSV - Práce a dodávky HSV

51 889,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 889,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL13 - Změna úpravy fasády - stavební úpravy související s osazením venkovních rolet

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 889,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 889,10
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 889,10
1	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	47,160	576,00	27 164,16
2	M	283759870	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	48,103	514,00	24 724,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL8 - změna rozvodů elektroinstalace

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 956,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	21 956,23	15,00%	3 293,43

Cena s DPH

v CZK

25 249,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL8 - změna rozvodů elektroinstalace

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 956,23

D1 - Silnoproudá elektroinstalace

13 876,23

D3 - SVÍTIDLA A VO

8 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL8 - změna rozvodů elektroinstalace

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 956,23

D	D1	Silnoproudá elektroinstalace					13 876,23
---	----	------------------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	101-1	Tlačítko žaluziové 1/0	ks	4,000	343,39	1 373,56
2	K	101-2	CYKY -J3*1,5	m	110,000	37,88	4 166,80
3	K	101-3	UTP 4x2*0,5 Cat.6	m	200,000	34,16	6 832,00
4	K	101-4	Krabice KSK 100 UV stabil	ks	5,000	241,50	1 207,50
5	K	101-5	Trubka ochranná PVC 20mm	kpl	1,000	296,37	296,37

D	D3	SVÍTIDLA A VO					8 080,00
---	----	---------------	--	--	--	--	----------

6	K	Pol173	svítidlo koupelna	ks	8,000	1 010,00	8 080,00
---	---	--------	-------------------	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL9 - změna rozsahu komunikace, oplocení u 1NP, změna okap.chodníčku

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

180 806,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	180 806,51	15,00%	27 120,98

Cena s DPH

v CZK

207 927,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL9 - změna rozsahu komunikace, oplocení u 1NP, změna okap.chodníčku

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

180 806,51

5 - Komunikace

101 611,09

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

40 495,43

998 - Přesun hmot

38 699,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL9 - změna rozsahu komunikace, oplocení u 1NP, změna okap.chodníčku

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							180 806,51
D 5 Komunikace							101 611,09
1	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	131,000	35,00	4 585,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	131,000	170,00	22 270,00
3	K	596211110	Kladení dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	150,870	270,00	40 734,90
4	M	592453080	dlažba	m2	165,957	205,00	34 021,19
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							40 495,43
5	K	916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	51,460	225,00	11 578,50
6	M	592174110	obrubník betonový	kus	52,000	105,00	5 460,00
7	K	935113111.1	Doplnění vpustí	ks	1,000	1 340,00	1 340,00
8	K	119001311	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 100 mm	ks	14,000	94,16	1 318,24
9	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných do 103 % PS	m3	50,000	96,69	4 834,50
10	K	2.02	příprava pro napojení k stávajícím chodníkům - vybourání dlažby	kom	2,000	2 200,00	4 400,00
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	14,000	297,00	4 158,00
12	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	33,000	66,60	2 197,80
13	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	33,000	5,23	172,59
14	M	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	70,000	2,75	192,50
15	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	70,000	6,19	433,30
16	M	553422510	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitové 1750/38x1,5 mm	kus	14,000	142,00	1 988,00
17	M	313275010	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 125 cm	m	35,000	69,20	2 422,00
D 998 Přesun hmot							38 699,99
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	228,994	169,00	38 699,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL12 - změna typu čistící zóny

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 130,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 130,00	15,00%	1 069,50

Cena s DPH

v CZK

8 199,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16, 18

Objekt:

ZL12 - změna typu čistící zóny

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 130,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 130,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL12 - změna typu čistící zóny

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 130,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 130,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 130,00

1	K	953941311	Osazování železných rohoží s rámy pl do 0,5 m2	kus	3,000	410,00	1 230,00
2	M	1	vana a mříž	ks	3,000	1 650,00	4 950,00
3	K	2	interiérová čistící rohož	ks	1,000	950,00	950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 14 - propojení vsaku do kanalizace

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 362,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	27 362,41	15,00%	4 104,36

Cena s DPH

v CZK

31 466,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 14 - propojení vsaku do kanalizace

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 362,41

HSV - Práce a dodávky HSV

27 362,41

1 - Zemní práce

12 121,26

8 - Trubní vedení

15 200,00

998 - Přesun hmot

41,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16, 18

Objekt:

ZL 14 - propojení vsaku do kanalizace

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 362,41
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 362,41
D	1		Zemní práce				12 121,26
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,600	200,00	4 320,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,600	23,20	501,12
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,600	33,40	721,44
7	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	21,600	272,00	5 875,20
10	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	3,500	201,00	703,50
D	8		Trubní vedení				15 200,00
8	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	15,000	680,00	10 200,00
11	K	181411-R3	Napojení na stávající kanalizační šachtu	kom	1,000	5 000,00	5 000,00
D	998		Přesun hmot				41,15
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,050	823,00	41,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 15 - Úpravy u Hasičárny - Naopojení dešťového svodu do AN a úprava zpevněné plochy a kanal.šachty

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 985,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	34 985,38	15,00%	5 247,81

Cena s DPH

v CZK

40 233,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 15 - Úpravy u Hasičárny - Naopojení dešťového svodu do AN a úprava zpevněné plochy a kanal.šachty

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 985,38

HSV - Práce a dodávky HSV

34 021,86

1 - Zemní práce

8 836,61

5 - Komunikace

6 902,50

8 - Trubní vedení

12 390,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 993,50

998 - Přesun hmot

899,25

PSV - Práce a dodávky PSV

963,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

963,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 15 - Úpravy u Hasičárny - Naopojení dešťového svodu do AN a úprava zpevněné plochy a kanal.šachty

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 985,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 021,86
D		1	Zemní práce				8 836,61
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,500	90,00	135,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,500	12,00	18,00
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	200,00	720,00
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,600	23,20	83,52
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	33,40	120,24
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	227,00	340,50
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,500	14,90	22,35
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,700	200,00	540,00
9	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	3,600	460,00	1 656,00
10	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,000	201,00	201,00
11	K	181411-R3	Napojení potrubí do stávající AN	kom	1,000	5 000,00	5 000,00
D		5	Komunikace				6 902,50
12	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 40 mm	m2	10,000	35,00	350,00
13	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	10,000	170,00	1 700,00
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	270,00	2 700,00
15	M	592453080	dlažba	m2	10,500	205,00	2 152,50
D		8	Trubní vedení				12 390,00
16	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000	148,00	296,00
17	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	2,000	1 620,00	3 240,00
18	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	6,000	540,00	3 240,00
19	K	1	oprava stávající šachty	kom	1,000	2 980,00	2 980,00
20	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností do 50 kg	kus	1,000	334,00	334,00
21	M	286617600	poklop + rám	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 993,50
22	K	916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,400	225,00	3 690,00
23	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	33,000	39,50	1 303,50
D		998	Přesun hmot				899,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,321	169,00	899,25
D PSV			Práce a dodávky PSV				963,52
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				963,52
25	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásky 2015 Z1	m2	5,500	170,00	935,00
26	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	9,350	3,05	28,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 16 - ostatní dokončovací práce

KSO:

Místo:

Chodová Planá

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	56 920,00	15,00%	8 538,00

Cena s DPH

v CZK

65 458,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 16 - ostatní dokončovací práce

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

56 920,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 16 - ostatní dokončovací práce

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 920,00
D HSV Práce a dodávky HSV							56 920,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							56 920,00
1	K	346-001	úprava a a zpevnění hráze u rybníka	kom	0,000	2 875,00	0,00
2	K	346244353	Obezdivka koupelnových van , WC , potrubí - ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých Ytong	m2	4,950	600,00	2 970,00
3	K	346-9	Osazení a dodávka revizních dvířek na chodbě pro měření a uzávěr	ks	13,000	4 150,00	53 950,00
4	K	346-9999	geometrické zaměření - rozdíl ceny - podrobné zaměření zpevněných ploch a objektu	kom	0,000	10 000,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL6 - změna okapových říms

KSO:

Místo:

Chodová Planá

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

231 074,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	231 074,21	15,00%	34 661,13

Cena s DPH

v CZK

265 735,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL6 - změna okapových říms

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

231 074,21

HSV - Práce a dodávky HSV

151 407,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

151 407,74

PSV - Práce a dodávky PSV

79 666,47

762 - Konstrukce tesařské

79 666,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL6 - změna okapových říms

Místo: Chodová Planá

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							231 074,21
D HSV Práce a dodávky HSV							151 407,74
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							151 407,74
1	K	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	123,380	67,30	8 303,47
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	123,380	196,00	24 182,48
3	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	123,380	576,00	71 066,88
4	M	28375942	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0.037$ tl 20mm	m2	129,549	51,10	6 619,95
5	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	123,380	292,00	36 026,96
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	96,000	28,00	2 688,00
7	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	100,800	25,00	2 520,00
D PSV Práce a dodávky PSV							79 666,47
D 762 Konstrukce tesařské							79 666,47
8	K	762341675	Montáž bednění štitových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku	m2	123,380	290,00	35 780,20
9	M	60722232	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 19mm – vodovzdorná, P+D	m2	135,718	275,00	37 322,45
10	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	123,380	53,20	6 563,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 18 - změna povrchové úpravy terasy 1NP

KSO:

Místo:

Chodová Planá

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2022

IČ:

00259861

DIČ:

CZ00259861

IČ:

14704641

DIČ:

CZ14704641

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-59 309,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-59 309,12	15,00%	-8 896,37

Cena s DPH

v CZK

-68 205,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16,18

Objekt:

ZL 18 - změna povrchové úpravy terasy 1NP

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 309,12

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 761,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 761,12

PSV - Práce a dodávky PSV

-48 548,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-19 928,00

771 - Podlahy z dlaždic

-28 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba seniorských bytů - ZL 6-16, 18

Objekt:

ZL 18 - změna povrchové úpravy terasy 1NP

Místo:

Chodová Planá

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

Městys Chodová Planá

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-59 309,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-10 761,12
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-10 761,12
1	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-2,544	3 500,00	-8 904,00
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-2,544	500,00	-1 272,00
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-2,544	230,00	-585,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-48 548,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-19 928,00
4	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná stěrková	m2	-42,400	470,00	-19 928,00
D	771		Podlahy z dlaždic				-28 620,00
5	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	-42,400	400,00	-16 960,00
6	M	597614330	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	-46,640	250,00	-11 660,00

Rekapitulace neprovedených prací

Stavba: Novostavba seniorských bytů a objektu soc. služeb Chodová Planá

Objednatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129,

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snižená
21511	Novostavba seniorských bytů a objektu soc. služeb Chodová Planá	615 637,96	92 345,69
ZL 5	betonová jímka	0,00	0,00
SO 01 a SO 02	seniorské byty a kotelna	453 729,67	68 059,45
SO 04	parkoviště, komunikace, chodníky	115 628,35	17 344,25
SO 05a	dešťová kanalizace	36 309,94	5 446,49
SO 05b	přístřešek na popelnice	9 970,00	1 495,50
ZL 1	změna založení stavby a základy	0,00	0,00
ZL 2	zpevňující deska se sítí - kanalizace	0,00	0,00
ZL 3	prodloužení obručnicků k původní hasičárně	0,00	0,00
ZL 4	rolety na okna	0,00	0,00

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Novostavba seniorských bytů a objektu soc. služeb Chodová Planá

Objekt: seniorské byty a kotelna

Objednatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129,

Zhotovitel:

Místo: Chodová Planá

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

239 923,07

1

Zemní práce

115 786,46

2	R	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	72,863	250,00	18 215,75
3	R	122301109	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	72,863	27,60	2 011,02
4	R	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	2,000	3 000,00	6 000,00
5	R	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	73,110	300,00	21 933,00
6	R	132301109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	73,110	100,00	7 311,00
9	R	151101301	Zřízení rozepržení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	65,000	41,40	2 691,00
10	R	151101311	Odstranění rozepržení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	65,000	9,14	594,10
11	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,590	120,00	9 550,80
12	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	147,970	70,00	10 357,90
14	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,590	14,90	1 185,89
15	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	159,180	200,00	31 836,00
16	R	1741011-R	Zásyp v uzavřených, omezených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	41,000	100,00	4 100,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

2 Zakládání 50 129,56

25	R	212752211	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop	m	107,000	133,00	14 231,00
27	R	212972111	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65	m	107,000	16,40	1 754,80
34	R	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	1,136	2 410,00	2 737,76
36	R	27535778-R	Odborné posouzení a schválení systému - lokalita se středním zatížením radonem	kom	1,000	8 000,00	8 000,00
40	R	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,400	500,00	2 700,00
41	R	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,400	1 190,00	20 706,00

5 Komunikace 12 405,25

85	R	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	35,750	347,00	12 405,25
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní 33 501,80

115	R	6223221-R	Příplatek za dekorativní omítku vnějších stěn nanášená ručně - imitace cihliček	m2	50,000	400,00	20 000,00
118	R	624631411	Vyplnění spar prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	622,000	20,30	12 626,60
130	R	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	4,000	44,80	179,20
131		553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	4,000	174,00	696,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 073,60

136	R	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	57 600,000	0,35	20 160,00
137	R	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	640,000	9,24	5 913,60

998 Přesun hmot 2 026,40

143	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,264	100,00	2 026,40
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 213 806,60

721 Zdravotechnika 20 797,00

178	R	721-1	ZTI - vnější kanalizace splašková - viz. samostatný výkaz výměr (specifikace) D.1.4.1.07	soub	0,024	325 641,43	7 752,00
185	R	721-8	ZTI - vnitřní vodovod ostatní - viz. samostatný výkaz výměr (specifikace) D.1.4.1.07	kom	0,085	79 496,56	6 725,00
186	R	721-9	ZTI - zařízení předměty imobilní - viz. samostatný výkaz výměr (specifikace) D.1.4.1.07	kom	0,010	366 300,00	3 520,00
188	R	721-11	ZTI - odvětrání - viz. samostatný výkaz výměr (specifikace) D.1.4.1.07	kom	0,027	106 921,56	2 800,00

731 Ústřední vytápění 21 615,54

190	R	731 - 1	Ústřední vytápění + STL přípojka + vnitřní plynovod - samostatný výkaz výměr (specifikace) D.1.4.3.06	soub or	0,026	851 367,03	21 615,54
-----	---	---------	---	------------	-------	------------	-----------

741 Elektromontáže 62 860,00

192	R	741-1	Elektroinstalace - samostatný výkaz výměr (specifikace) D.1.4.2.10	soub	0,056	1 120 385,00	62 860,00
-----	---	-------	--	------	-------	--------------	-----------

762 Konstrukce tesařské 62 582,41

205	R	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	123,380	281,00	34 669,78
206		611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	131,453	206,00	27 079,32
207	R	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,773	470,00	833,31

766 Konstrukce truhlářské 8 109,60

261	R	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	150,00	600,00
262		607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	4,000	359,00	1 436,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
263	R	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	32,000	79,80	2 553,60
264		611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	32,000	110,00	3 520,00

767 Konstrukce zámečnické 21 802,65

275	R	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	11,500	59,10	679,65
276		69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m	11,500	350,00	4 025,00
277		69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	4,000	2 000,00	8 000,00
278	R	767649194	Montáž dveří - madla	kus	15,000	500,00	7 500,00
280	R	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	2,000	299,00	598,00
281		55348204	schránka listovní sestava nástěnná 1řadá počet 10ks	kus	0,200	5 000,00	1 000,00

783 Dokončovací práce - nátěry 16 039,40

325	R	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	123,380	130,00	16 039,40
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Celkem 453 729,67

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Novostavba seniorských bytů a objektu soc. služeb Chodová Planá

Objekt: parkoviště, komunikace, chodníky

Objednatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129,

Zhotovitel:

Místo: Chodová Planá

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 82 328,35

1 Zemní práce 4 190,88

16	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	15,40	3 850,00
17		005724100	osivo směs travní parková	kg	3,750	90,90	340,88

5 Komunikace 37 337,47

24	R	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	21,870	171,00	3 739,77
29	R	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	21,505	308,00	6 623,54
30		592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	23,600	260,00	6 136,00
31		5924531102	dlažba barevná	m2	55,000	370,00	20 350,00
32	R	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B	m2	21,505	22,70	488,16

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 40 800,00

39	R	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,500	4 800,00	40 800,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 3 300,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 300,00

42	R	711792610	izolace proti zemní vlhkosti odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	m	30,000	110,00	3 300,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

VRN5 Finanční náklady 30 000,00

48	R	052002000	Finanční rezerva - sanace na základě IG zkoušky	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

Celkem 115 628,35

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Novostavba seniorských bytů a objektu soc. služeb Chodová Planá

Objekt: dešťová kanalizace

Objednatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129,

Zhotovitel:

Místo: Chodová Planá

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

36 309,94

1

Zemní práce

12 397,50

1	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,000	200,00	3 000,00
2	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,000	23,20	348,00
3	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	33,40	200,40
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000	227,00	2 043,00
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	14,90	134,10
6	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,000	280,00	5 040,00
7	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	6,000	272,00	1 632,00

3

Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

8	R	382411112	Zemní nádrž objemu 2650 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

4

Vodorovné konstrukce

5 268,00

9	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,000	878,00	5 268,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

8

Trubní vedení

1 768,00

15	R	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	148,00	148,00
16		552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	1,000	1 620,00	1 620,00

998

Přesun hmot

1 876,44

25	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,280	823,00	1 876,44
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Celkem

36 309,94

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Novostavba seniorských bytů a objektu soc. služeb Chodová Planá

Objekt: přístřešek na popelnice

Objednatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129,

Zhotovitel:

Místo: Chodová Planá

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

9 970,25

764

Konstrukce klempířské

9 970,25

19	R	764021404	Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm	m	7,000	380,00	2 660,00
20	R	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	7,000	500,00	3 500,00
21	R	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000	474,00	948,00
22	R	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,400	641,00	2 820,40
23	R	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,027	1 550,00	41,85

Celkem

9 970,25

