

Změnový list č. 2 - Rekapitulace (k Dodatku č. 4)
„Obytná zóna Včelnice – etapa 1a, Chodová Planá“



Změna ceny:

1	SO 101 - komunikace - méněpráce	-283 854,30
2	SO 103 - komunikace - méněpráce	-755 240,10
3	Zlepšení zeminy - komunikace	728 304,75
4	Zlepšení zeminy po výkopech	540 181,82
5	Výšková úprava HTÚ	325 164,50
		554 556,67 bez DPH
		116 456,90 DPH
		671 013,57 vč. DPH

Zpracováno dne: 8.10.2024