

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo SR/004/22

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

- Objednatel:** Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá ;
IČ: 00259861, DIČ: CZ00259861
bankovní spojení : Česká spořitelna, č.ú. 
zastoupený starostou Lubošem Hlačíkem.
- Zhotovitel:** SOVT-RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 38901 Vodňany;
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 1973 ;
IČ: 47238810, DIČ: CZ47238810 ;
bankovní spojení : Komerční banka, 
zastoupený ředitelem společnosti Ing. Vladimírem Piačkou.

ČLÁNEK I.

Předmět dodatku.

1. Vzhledem k současným celosvětovým problémům s dodávkami elektronických součástek není výrobce informačních ukazatelů rychlosti (firma Sierzega) schopen dodat zboží svým odběratelům v dohodnutých termínech. Z tohoto důvodu se mění čas plnění předmětu původní smlouvy č. SR/004/22 z "nejpozději do 31.10.2022" na "nejpozději do 15.12.2022".

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení.

1. Tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. SR/004/22 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č. SR/004/22 zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy č. SR/004/22 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží zhotovitel jednu kopii a objednatel dvě kopie.

Ve Vodňanech dne: 13.10.2022



za zhotovitele
Ing. Vladimír Piačka
ředitel společnosti

SOVT RADIO
RADIOKOMUNICAČNÍ TECHNIKA
Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
tel. 383 382 206, www.sovt-radio.cz 

V Chodové Plané dne: 31.10.2022

za objednatele
Luboš Hlačík
starosta městyse

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

