

Dodatek č. 6

SMLOUVA O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta městyse, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta městyse

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Se sídlem: Branická 213/53, 147 00 Praha 4

Doručovací adresa: Výškovská 493, 348 13 Chodová Planá

IČ: 247 98 941

DIČ: CZ24798941

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175263.

Zastoupený ve věcech smluvních: Michal Sudor, jednatel společnosti, tel. 604 736 322, email: pflaument@pflaument.cz

Zastoupený ve věcech technických: Miloš Dufek, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 147 664, email: dufek@pflaument.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 257 361 872 / 0300

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 6 k SOD ze dne 04.04.2024 na akci

„Obytná zóna Včelnice, etapa 1a, Chodová Planá“

se mění

Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. III. Cena díla

Z důvodu nepředpokládaných víceprací a méněprací dochází ke změně ceny dle změnového listu č. 3 následovně:

1	Odstranění topného kanálu SO 102	109 562,00
	Osazení štěrbinového žlabu na SO	
2	101	51 570,00
	Přejezdy a chodníky na SO 105 - SO	
3	101	105 967,90
4	Pokládka valounové dlažby SO 101	144 070,15
5	VCP VO	207 939,20
6	Hloubení a zásyp rýh pro CETIN	72 600,00
7	Pokládka podkladní vrstvy SC 8/10	327 456,00
8	Připojení UV na SO 102 - 18bm	41 317,60
9	Výšková úprava šachet SO101 a 102	31 304,00
10	Práce kolem památného stromu	180 255,00
11	Pokládka valounové dlažby SO 102	34 914,00
12	MNP postřiky SO 102, 103	-153 955,50
	MNP sanace, kačírek, dlažba	
13	101,102,103	-228 436,64

Změnový list č. 3 celkem Kč bez DPH: 924.563,71

Cena celkem za dílo dle SOD: 25.049.351,17 Kč bez DPH
5.260.363,75 Kč DPH
30.309.714,92 Kč vč. DPH

Cena celkem za dílo dle D2: 25.887.100,10 Kč bez DPH
5.436.291,02 Kč DPH
31.323.391,12 Kč vč. DPH

Cena celkem za dílo dle D4: 26.441.656,77 Kč bez DPH
5.552.747,92 Kč DPH
31.994.404,69 Kč vč. DPH

Cena celkem za dílo dle D6: 27.366.220,48 Kč bez DPH
5.746.906,30 Kč DPH
33.113.126,78 Kč vč. DPH

Veškeré další body a ujednání z výše uvedeného smluvního vztahu zůstávají v platnosti beze změn.

„Obytná zóna Včelnice – etapa 1a, Chodová Planá“

V Chodové Plané dne:

V Chodové Plané dne:

.....
za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta městyse
(objednatel)

.....
za firmu Pflaument Investment, s.r.o.
Michal Sudor
jednatel společnosti
(zhotovitel)