

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.

Se sídlem: K Vejdovázku 1359, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 46883037

DIČ: CZ46883037

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107482

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Horejš, tel. 606 402 620,
e-mail: horejsz@shrokycany.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Kališ, tel. 602 458 624
e-mail: kalis@shrokycany.cz

bankovní spojení: Fio banka, č. ú. 2800137944/2010

číslo účtu: Komerční banka, č. ú. 115-5491780277/0100

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 SOD ze dne 17. 6. 2020 na akci

**„Tělocvična na pozemku parc.č. 81/10, 81/2, 81/9, 81/5, 81/11, 81/12, 81/1, 88/3 a
84/1 v k.ú. Chodová Planá“**

se mění

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I.I. Předmět smlouvy

Článek I.I. se doplňuje o následující text:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dohodnuté vícepráce a zužuje o dohodnuté méněpráce, které jsou věcně a finančně specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku „Kalkulace změn díla.“

I.II. Doba plnění

Nové znění:

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí díla: 15. 6. 2021

I.III. Cena za Dílo

Nové znění:

Cena celkem bez DPH:	33 848 592,27 Kč
DPH:	7 108 204,38 Kč
Cena včetně DPH:	40 956 796,65 Kč

Veškeré další body a ujednání z výše uvedeného smluvního vztahu zůstávají v platnosti beze změn.

V Chodové Plané dne:
30. 04. 2021

.....
za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ

V Chodové Plané dne: 30. 04. 2021

.....
za S & H stavební a obchodní firma
Ing. Zdeněk Horejš
jednatel
(zhotovitel)

S&H® STAVEBNÍ A OBCHODNÍ
FIRMA spol. s r.o.
K Vejvodě 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO 46883037 (8)