

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 841/UC/2019/52

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Název akce: „VOP vozovek, Chodová Planá – lokalita Slovany“

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail:
starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený ve věcech smluvních:

Pavla Sosíková, ekonomka provozní jednotky, tel.: 724 274 517

e-mail: pavla.sosikova@strabag.com

Zdeněk Nový, vedoucí provozní jednotky, tel.: 724 365 976, e-mail: zdenek.novy@strabag.com

Zastoupený ve věcech technických: Zdeněk Nový, vedoucí provozní jednotky, tel.: 724 365 976

e-mail: zdenek.novy@strabag.com

Stavbyvedoucí: Ing. Milan Viták, tel.: 724 136 862, e-mail: milan.vitak@strabag.com

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:I.III. Cena za díloZnění článku se nahrazuje:Etapa č. 2 a č.3:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
Etapa č. 2 + č. 3	2 120 621,72	445 330,56	2 565 952,28
Méněpráce etapa č. 2 + č. 3	451 127,63	94 736,80	545 864,43
Vícepráce etapa č. 2 + č. 3	147 722,18	31 021,65	178 743,83
Cena celkem etapa č. 2 + č. 3	1 817 216,27	381 615,41	2 198 831,68

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 841/UC/2019/52 nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny


Dodatek vstupuje v platnost okamžikem podpisu oběma stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Chodové Plané dne: 29. 05. 2020

MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ

.....
za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

V Plzni dne: 29. 05. 2020



.....
STRABAG a.s.
Pavla Sosíková
ekonomka provozní jednotky
zmocněna



.....
STRABAG a.s.
Zdeněk Nový
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
(zhotovitel)

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 6
IČ: 60838744
(310)

Příloha : Soupis prací

Přezkoumala: Leona Vorschneiderová



Příloha k dodotku SoD číslo 2

Objednatel: Městys Chodová Planá Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Název projektu: 841-JCFT - Chodová Planá - lokalita Slovany, VOP vozovek



	cena dle SoD	etapa č.2	výkon	méněpráce	VCP rozpoč.	VCP IK	nová cena	etapa č.2
komunikace E	508 675,59	1 231 152,81	382 416,27	126 259,32	1 643,20	0,00	384 059,47	
komunikace F	722 477,22		470 011,76	252 465,45	5 415,02	37 348,35	512 775,14	896 834,60
	cena dle SoD	etapa č.3						etapa č.3
komunikace B	438 672,70	889 468,91	398 573,95	40 098,75	0,00	0,00	398 573,95	
komunikace D	450 796,21		418 492,12	32 304,09	60 665,68	42 649,92	521 807,72	920 381,67
	2 120 621,72	2 120 621,72	1 669 494,10	451 127,63	147 722,18		1 817 216,27	1 817 216,27

