

INFORMACE O DOPRAVNÍM OMEZENÍ BĚHEM STAVBY

Akce: **I/21 Chodová Planá, průtah,,**

dne 5.5.2025 začnou stavební práce na výše uvedené stavbě

Práce budou probíhat na etapy, po polovinách, za částečného omezení provozu.
Termíny v textu se překrývají, vždy bude ale postavena pouze jedna etapa omezení.

I. Etapa Pravá - 5.5. – 19.5.2025(směr na Plzeň) – Úsek Nádražní ul. č. p. 273 – křižovatka Mariánskolázeňská

- Objíždka směr Cheb povede přes Od školy na Skláře, směr Plzeň pojede po volné polovině stávající komunikace
- vjezd do nemovitostí bude možný
- bude vyměněno asf. souvrství, doplněny obruby a upraveny chodníky

I. Etapa Levá - 20.5. – 5.6.2025 (směr Cheb) – druhá strana předchozí etapy

- Objíždka směr Cheb povede přes Od školy na ML, směr Plzeň pojede v po volné polovině pův. komunikace
- vjezd do nemovitostí bude možný
- bude vyměněno asf. souvrství, doplněny obruby a upraveny chodníky

II. Etapa F2 Pravá - 29.5. – 22.6.2025 (směr Plzeň) Od Školy po výjezd ze sídliště

- Provoz bude veden po levé polovině vozovky, kyvadlově, řízen semaforem
- ul Mariánskolázeňská uzavřena
- bude vyměněno asf. souvrství a opraven vodovod

II. Etapa F1 Levá - 9.6. – 29.6.2025 (směr Cheb) – druhá strana předchozí etapy

- Provoz bude veden po levé polovině vozovky, kyvadlově, řízen semaforem
- bude vyměněno asf. souvrství a opraven vodovod

III. Etapa F1 Pravá - 16.6. – 13.7.2025 (směr Plzeň) – výjezd ze sídliště až křižovatka s ulicí Výškovskou

- Provoz bude veden po levé polovině vozovky, kyvadlově, řízen semaforem
- Vjezd do ulice Kyjovská uzavřen, možný přes Trstenice
- Budou doplněny obruby, upraveny chodníky, vyměněno asf. souvrství

III. Etapa F2 Levá - 30.6. – 28.7.2025 (směr Cheb) – druhá strana předchozí etapy

- Provoz bude veden po levé polovině vozovky, kyvadlově, řízen semaforem
- Vjezd do ulic Kyjovská, Výškovská bude uzavřen

- Zastávka BUS bude dočasně přemístěna do ulice Chodská
- Budou doplněny obruby, opraveny chodníky, vyměněno asf. souvrství

IV. Etapa F1 Pravá – 18.7. – 4.8.2025 (směr Plzeň)- od křižovatky Výškovská po odbočku k zámku

- Provoz bude veden po levé polovině vozovky, kyvadlově, řízen semaforem
- bude vyměněno asf. souvrství

IV. Etapa F2 - 25.7. – 24.9.2025 – od křižovatky Výškovská – před ulici Slunečnou

- Provoz bude veden po volné polovině vozovky, jednosměrně, od Chebu, doprava od Plzně bude odkloněna po objíždce už v Plané, směr Výškov, v ulici Výškovská se vrátí zpět na I/21
- Vjezd do ulic Chodská a Slovany bude uzavřen
- Průjezd místních bude umožněn i ve směru na Cheb ulicemi Slunečná a Výškovská
- Bude zhotovena dešťová kanalizace, nová konstrukce vozovky, doplněny obruby, opraveny chodníky vyměněno asf. souvrství

IV. Etapa F3 Levá - 18.8. – 10.9.2025 (směr Cheb) od křižovatky Výškovská – před ulici Slunečnou

- Provoz bude veden po volné polovině vozovky, jednosměrně, od Chebu, doprava od Plzně bude odkloněna po objíždce už v Plané, směr Výškov, v ulici Výškovská se vrátí zpět na I/21
- Průjezd místních bude umožněn i ve směru na Cheb ulicemi Slunečná a Výškovská
- Bude zhotovena dešťová kanalizace, nová konstrukce vozovky, doplněny obruby, opraveny chodníky vyměněno asf. souvrství

Prosíme o respektování dopravního značení.

Termíny jsou informativní a jsou závislé na průběhu výstavby.

O dalším průběhu budeme dále informovat.

Polák Petr

Hlavní stavbyvedoucí
DSS, COLAS CZ a.s.



COLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (64)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz